

Estimation Prix

2 mars 2017

<http://>

Chef de projet
Dates du projet

5 janv. 2017 - 2 mars 2017

Avancée

100%

Tâches

7

Ressources

0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin
Recherche d'information Materiel Informatique	05/01/17	06/01/17
Recherche d'information solution de stockage	09/01/17	10/01/17
Recherche d'information structure réseau	11/01/17	12/01/17
Recherche d'information solution de connexion réseau	13/01/17	16/01/17
Recherche d'information solution téléphonie	17/01/17	18/01/17
Rédaction du rapport	19/01/17	01/03/17
Livraison de PritiTip-mission	02/03/17	02/03/17

Diagramme de Gantt




Diagramme des Ressources

